Trabajo Práctico N°02 - Unidad 4
Diagnóstico y Planeación del Proyecto Tecnológico

Alumnos - Grupo N° 1
Waldo Martin Gonzalez

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional.
Organización Empresarial

Docente Titular
Prof. Carolina Bruno
Docente Tutor
Prof. Francisco Varberde
Rosario, 20 de octubre de 2026

Tabla de contenido

Consignas 4
Desarrollo
Consigna 1 5
Consigna 2 y 3 6
Consigna 4 y Conclusión 7
Referencias 8

Introducción

El presente trabajo práctico integrador aborda el análisis del proyecto de software propuesto en la primera entrega (Sistema de Gestión de Inventario y Trazabilidad de Donaciones para el "Proyecto Andrés 5 panes y dos peces") desde la perspectiva de la planeación administrativa. El propósito principal es aplicar herramientas clásicas de gestión a nuestro entorno de desarrollo tecnológico, evaluando el escenario actual mediante una matriz FODA, estableciendo directrices claras y diseñando un cronograma temporal que guíe al equipo.

Objetivos

Que los participantes logren:

- Diagnosticar la viabilidad del proyecto tecnológico mediante el análisis de variables internas y externas.
- Definir metas claras y medibles que sirvan de indicador de éxito para el software propuesto.
- Estructurar de manera lógica y secuencial las fases de desarrollo utilizando un Diagrama de Gantt.

Consigna

1. **Análisis FODA del Proyecto**: confeccionar una matriz FODA enfocada de forma exclusiva en la viabilidad y desarrollo del proyecto de software propuesto. Clasificar las Fortalezas y Debilidades del equipo técnico frente a las Oportunidades y Amenazas que presenta el entorno de mercado.
2. **Objetivos y Metas**: redactar el objetivo general del proyecto bajo criterios de claridad, junto con al menos tres metas de carácter cuantitativo que deba cumplir el sistema.
3. **Planificación Temporal (Diagrama de Gantt**): diseñar una lista estructurada de las tareas interdependientes críticas para la construcción del software, estableciendo plazos, precedencias y responsables.
4. **Declaración de Transparencia en el Uso de IA**: incluir en la entrega una breve nota indicando si se utilizaron asistentes de IA y con qué propósito específico.

Desarrollo

Consigna 1: Análisis FODA

A continuación se presenta la evaluación del escenario interno del equipo y el entorno externo para el Sistema de Módulo de inventario:

Fortalezas (Internas)	Debilidades (Internas)
1. Amplio dominio técnico en lenguajes como Python y uso de entornos como Visual Studio Code. **2.** Implementación de asistentes de inteligencia artificial que aceleran el ciclo de codificación. **3.** Disponibilidad de infraestructura local para reuniones de coordinación y pruebas de rendimiento en servidores de desarrollo.	**1.** Limitaciones de tiempo debido a los compromisos académicos y laborales paralelos de los integrantes del equipo **2.** Dependencia de licencias de software de terceros y APIs externas que requieren gestión constante.
Oportunidades (Externas)	**Amenazas (Externas)**
1. Creciente necesidad de digitalización en organizaciones del tercer sector y ONGs locales para mejorar la transparencia ante los donantes y la comunidad. **2.** Posibilidad de escalar el sistema en un futuro para asistir a otros comedores, iglesias o proyectos solidarios de la región que requieran control de stock. .	**1.** Rápida obsolescencia de los Frameworks web que exige capacitación y actualización continua. **2.** Inestabilidad en el volumen de donaciones o ingresos económicos de la organización, lo cual puede dificultar la cobertura de los costos fijos de la infraestructura en la nube.

Consigna 2: Objetivos y Metas


Objetivo General: Desarrollar e implementar un sistema web integral de gestión de inventario y trazabilidad de donaciones, diseñado para asegurar la provisión de insumos, evitar quiebres de stock y garantizar la elaboración diaria de 100 raciones de comida en el Proyecto Andrés, en un plazo de cuatro meses.

Metas Cuantitativas: Garantizar que el sistema procese y devuelva consultas de inventario en un tiempo inferior a 1.5 segundos bajo carga normal. Soportar el registro de ingresos de donaciones y salidas de mercadería de forma concurrente sin degradación visible del rendimiento. Completar la fase de codificación core (módulo principal de inventario) del sistema en un plazo máximo de 45 días hábiles.

Consigna 3: Planificación Temporal (Diagrama de Gantt)

Estructura de las tareas interdependientes críticas para el ciclo de vida del software:

ID	TIPO	ASUNTO	ESTADO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINAL
2	TAREA DE RESUMEN	Proyecto Andres	En curso	23/10/2026	22/12/2026
8	TAREA	Análisis - Levantamiento de requerim...	Nuevo	23/10/2026	29/10/2026
7	TAREA	Diseño - Arquitectura y UI/UX	Nuevo	30/10/2026	09/11/2026
39	TAREA	Codificación - Desarrollo de frontend	Nuevo	09/11/2026	27/11/2026
9	TAREA	Codificación - Desarrollo de backend (Py...	Nuevo	09/11/2026	03/12/2026
40	TAREA	Pruebas - Testing de calidad (QA)	Nuevo	04/12/2026	17/12/2026
41	TAREA	Implementación - Despliegue en produc...	Nuevo	18/12/2026	22/12/2026



Consigna 4:

Declaración de Transparencia

El equipo declara que el contenido, análisis y decisiones reflejadas en este trabajo son de autoría humana. Se utilizó asistencia de Inteligencia Artificial Generativa Google Gemini Pro exclusivamente para corrección ortotipográfica, corrección del entendimiento del enunciado, asumiendo total responsabilidad intelectual por el resultado.

Conclusión

La correcta planeación administrativa es un pilar fundamental que trasciende la simple escritura de código. El análisis FODA nos ha permitido visualizar nuestros limitantes y potenciar nuestras capacidades, mientras que la fijación de objetivos medibles y el Diagrama de Gantt nos otorgan una hoja de ruta clara. Esta estructura organizativa es lo que garantizará que el esfuerzo técnico se traduzca en un sistema verdaderamente útil y entregado a tiempo.

Referencias

Tecnicatura Universitaria en Programación.

Organización Empresarial. Unidad 4: Herramientas de Administración - FODA y Diagrama de Gantt. (2026). (1° ed.). Universidad Tecnológica Nacional.